
 
 

 
 

  

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

نامه تحویل   و تحول نظام 
ب ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

د  ا د ر 1خ 4 0 0 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 مقدمه:

 
 این در وری بهره افزایشاقدامات ضروری در راستای کاهش نقص و  از ،ل تصفیه خانه های آبونظام مند نمودن فرآیند تحویل و تح

 وابستگی و آنها تعداد افزایش ها، سامانه این از برداری بهره و احداث در شده انجام های گزاری سرمایه حجم همچنین. است تاسیسات
این سامانه ها را  ل و تحولوینظام مند نمودن تح جهت در ویژه اهتمام لزوم آنها، عملکرد به کشور مختلف مناطق روستاهای و شهرها

 .نشان می دهد
تدوین دستورعمل ها، آیین نامه و نظام نامه های موردنیاز  ادامه در تا داشت آن بر را برداری بهره بر نظارت و راهبری معاونت موضوع این

 آقای جناب زحمات از تشکر ضمن. دهد قرار کار دستور در کشور در بار اولین برای نیز رااین نظام نامه  تدوین ،صنعت آب و فاضلاب
کاهش  جهت در گامی مذکور نظام نامه امیدوارم ،سند این تدوین و تهیه در همکاران و تهرانی دکتر خانم سرکار و طباطبایی مهندس

 اصلاحی پیشنهادات و نظرات دریافت است ضروری نکته این ذکر. باشد در سامانه های تصفیه آب بهینه سازی فرآیندهانواقص و 
 .شد خواهد نظام نامه این آتی های نسخه ارتقای موجب همکاران

 

 کشفی حمیدرضا سید                          

 برداری بهره بر نظارت و راهبری معاون                                                                                     

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 هدف اصلی : 

 مندسازی و ایجاد وحدت رویه فرآیند تحویل تأسیسات تصفیه خانه از کارفرمای پروژه به شرکت آب و فاضلاب ضابطه

 

 اهداف جزیی : 

 مندسازی آن ها و ضابطه خانه سازی فرآیند تحویل تصفیه یکسان .1

 بررسی وضعیت و شرائط موجود تأسیسات مورد تحویل و مستند سازی آن .2

 درصد پیشرفت پروژه  97بررسی امکان تحویل بر اساس  .3

 ها، مشکلات و نقاط ضعف احتمالی پروژه یافتن نواقص، کاستی .4

 در جهت آماده سازی پروژه برای تحویل و بهره برداری کامل و صحیحموردنیاز تعیین راهکارها و برنامه زمانبندی برای اقدامات  .5

 

 تعریف و مفاهیم

 تحویل عادی .1

 به مجموعه فعالیت هایی که برای تحویل مطابق این نظام نامه انجام می شود، فرآیند تحویل گویند.
 

 تحویل اضطراری .2

نامه به علت مشکلات پروژه وجود ندارد ولی جامعه  تحویل مطابق فرآیند پیش بینی شده در این نظامامکان که  درمواقعی

اندازی و بهره برداری از پروژه  هدف نیازمند به آب تصفیه شده است، در این شرایط توسط کارفرما و با مسئولیت ایشان راه

 این تحویل را اضطراری می گویند.آب و فاضلاب آب را تحویل می گیرد،  و شده آغاز

 تحویل موقت .3

به نامه به فرآیندی که طی آن مسئولیت بهره برداری تصفیه خانه به آب و فاضلاب منتقل می شود، تا  مطابق این نظام

 آزمایشی تحویل گیری نهایی صورت پذیرد، تحویل موقت گویند. صورت

 تصفیه خانه متعارف فیزیكی  .4

آن حذف کدورت، بو و طعم و رنگ به کمك عوامل شیمیایی و گندزدایی باشد، تصفیه خانه  ای که هدف فرآیند تصفیه به

 .متعارف فیزیکی گویند



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 محدوده اجرا

 محدوده اجرای این نظام نام شرکت های زیر می باشند:

 شرکت های آب و فاضلاب  -1

 شرکت های آب منطقه ای -2

 نامه ارکان نظام

صفیه خانه که می تواند شرکت آب منطقه ای یا بخش خصوصی به یکی از روش های سرمایه گذاری باشد، اقدامات با درخواست سازنده ت

 شود. ارکان نظام نامه عبارتند از:می فرآیند تحویل وارد آغاز و  و تحول لازم برای تحویل

 و تحولکمیته تحویل  .1

 و تحول کمیته فنی تحویل .2

 نسبت به تحویل تصفیه خانه اقدام می نمایند.این ارکان مطابق فرآیند تعریف شده در این نظام نامه 

 

 :و تحول اعضای کمیته تحویل

 آبفا و توسعه معاون بهره برداری 

 معاون مالی و پشتیبانی آبفا 

 آب آبفا و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال مدیر دفتر بهره برداری 

 آبفا سرمایه گذاری ریزی و توسعه معاون برنامه 

 رکارفرماالاختیا نماینده تام 

 حساب کارفرما ذی 

 نماینده امور حقوقی کارفرما 

 
 و تحول وظیفه کمیته تحویل

 و تحول تعیین اعضاء کمیته فنی تحویل .1

 و تحول پیگیری اقدامات قانونی و اداری مربوط به تحویل .2

 تأمین تجهیزات، لوازم، امکانات و مدارک مورد نیاز کمیته فنی .3

 نظارت بر کار کمیته فنی و وظائف آنها .4



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

کمیته فنی و اتخاذ تصمیم بر مبنای گزارشات و ارائه طریق در راستای پیشرفت سیر تحویل و رفع موانع بررسی گزارشات  .5

 پیشرفت عملیات اجرائی

 تعیین تکلیف در موارد مربوط به نواقص، نارسایی ها، مشکلات ، مغایرت ها و نقاط ضعف احتمالی پروژه  .6

 رش کمیته فنیامضاء اسناد و مدارک قانونی و مستندات بر اساس گزا .7

 تعیین تاریخ تحویل .8

 اعضای کمیته فنی 

  ،چهار کارشناس با تخصص های فرآیند تصفیه آب، ابزار دقیق، برق، نگهداری و تعمیرات، مکانیك و کنترل کیفی )فیزیکی
 شیمیایی، بیولوژیکی و باکتریولوژیکی و ایمنی( )عضو( 

 رئیس( و خطوط انتقال آب آبفا مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه( 

 )شخص پیشنهادی برای مدیریت تصفیه خانه )عضو 

ی و کمیته فنی می تواند با توجه به شرایط از کارشناسان کارفرما، مشاور و پیمانکار استفاده نماید و پیمانکار و کارفرما موظف به پاسخگوی

 ارائه اسناد و مدارک به اعضای کمیته فنی می باشند.

 کمیته فنیوظایف 

 عبارتند از: تحول وظائف کمیته فنی تحویل

 و تحول نامه تحویل نظام 1پیوست شماره  -الف. اخذ مستندات 

 و تحول نامه تحویل نظام 2پیوست شماره  -ب. بازدیدهای میدانی

 و تحول نامه تحویل نظام 3پیوست شماره  -ج. انجام آزمایش های لازم

  و تحول فرآیند تحویل

 صورت زیر انجام می شود.به  و تحول فرایند تحویل 1مطابق فلوچارت شکل شماره 

ای اعلام اتمام پروژه و کارفرما یا سازنده تصفیه خانه می تواند بخش خصوصی با شرکت آب و منطقه ای باشد که طی نامه.1 

 درخواست تحویل گیری توسط آبفا را می نماید.

گیری می با عدم آن تصمیمشرکت آب و فاضلاب با توجه به شرایط پروژه مسئله را بررسی نموده و نسبت به تحویل گیری .2 

 نماید.



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 تصمیم به تحویل گیری یا عدم آن، مطابق این نظام نامه طی نامه ای به کارفرما اعلام می گردد..3 

مطابق این نظام نامه با معرفی نمایندگان کارفرما و ذی حساب و نیز نمایندگان آبفا تشکیل می  و تحول سپس کمیته تحویل.4 

 گردد.

 نسبت به تشکیل کمیته فنی اقدام می نماید.مطابق نظام نامه  و تحول کمیته تحویل.5 

 کمیته فنی مطابق نظام نامه نسبت به انجام بازدیدها و آزمایشات لازم اقدام می نماید..6 

 کمیته فنی نتایج بررسی ها را طی گزارش به کمیته تحویل می دهد..7 

 با بررسی گزارش کمیته فنی نسبت به تحویل گیری موقت یا اضطراری اقدام می شود..8 

 س از گذشت دوره موقت نسبت به تحویل گیری دائم اقدام می گردد.پ.9 

در هنگام تحویل دائم باید کلیه مستندات لازم مانند نقشه های لوله کشی، جانمایی و دستورالعمل بهره برداری به آبفا تحویل .10 

 گردد.

 مسولیت اجرا 

 باشد. ای می فاضلاب و آب منطقهنامه به عهده مدیران عامل شرکت های آب و  مسئولیت اجرای این نظام

و بررسی آنها صورتجلسه نهایی تهیه و بر اساس  و تحول های تنظیم و ارائه شده از سوی کمیته فنی به کمیته تحویلبا توجه به گزارش

 گزارشات کمیته فنی، کمیته تحویل تصمیمات لازم در جهت تحویل و یا عدم تحویل موقت اتخاذ خواهد نمود.
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و تحول تعارف متصفیه خانه های آب   : فرآیند تحویل1شكل 

 دهندهتحویلدر خواست 

آب وفاضلاب برای  به

 تحویل گیری

 و تحول تشكیل کمیته تحویل

 مطابق نظام نامه

تشكیل کمیته فنی مطابق نظر کمیته 

 مطابق نظام نامه و تحول تحویل

انجام اقدامات تو.سط کمیته فنی 

 مطابق پیوست های یک تا سه

 شروع

آیا مشكلی 

 مشاهده شد؟

با  و موقتتهیه صورت جلسه تحویل 

 برداری یكساله()بهره پیوست های لازم

 پایان 

بررسی مشكلات 

 واقدام جهت رفع آنها

 بلی 

 خیر 

آیا مشكلی 

 مشاهده شد؟

 بلی 

 خیر 
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 پیوست های 
 های متعارف آب شرب  خانه تصفیه و تحولنظام نامه تحویل 
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 پیوست یک : اخذ مستندات مطابق پیوست یک 

های فیزیك و های آب منبع تامین آب خام در زمینهماهه انجام شده روی نمونه 12ای های دورهاخذ نتایج حاصل از آزمایش-1 

های به عمل آمده توسط مشاور ها و تحلیلهای آلی و معدنی و بررسی، بیولوژی و باکتریولوژی و ریزآلایندهتستشیمی آب، جار

آب از یکسو  جهت تصفیهکه مبانی طرح برآن استوار گشته و چگونگی و منطق انتخاب روش و طریق ارائه شده توسط مشاور در 

 دیگر و با توجه به شرایط خصوصی پیمانسوی  از و چگونگی اجرا و تطبیق آن با وضعیت موجود

ها از مراجع ذیربط و مقایسه آن )در صورت وجود( ساله آب خام 10اخذ آمار و اطلاعات مربوط به سوابق و تغییرات کمی و کیفی -2 

 با مدارک اخذ شده ردیف فوق الذکر به منظور اگاهی از همخوانی و مطابقت اطلاعات

 های پیمانات مربوط به اسناد طرح و شرایط خصوصی پیمان و الحاقیهدریافت دو سری از مدارک و مستند-3 

 دریافت دو سری از مدارک مطالعات مشاور قبل از تهیه طرح و بررسی دلایل گزینه انتخاب شده -4 

اه سری همر 2های نهایی اجرا شده ساختمانی تأسیساتی و واحدهای فرایندی و واحدهای جنبی فرایندی،  در دریافت کلیه نقشه-5 

 با فایل مربوطه

 سری همراه با فایل مربوطه 2، در PLCهای نهایی اجرا شده مکانیك، برق، الکترونیك ، ابزار دقیق و دریافت کلیه نقشه-6 

 سری همراه با فایل مربوطه  2واحدها، در  BFDو   PFDو  P&I های نهائیدریافت نقشه-7 

تجهیزات مدفون شده و یا جا سازی شده در کانال و یا ترانشه، شامل های نهایی اجراشده مربوط به مسیر کلیه دریافت نقشه-8 

 سری همراه با فایل مربوطه  2در  ها و سرریزها،ها و فاضلاب روها و مسیر خروجی تخلیهها و لولهانواع کابل

راه با دستورالعمل خانه همنسخه از کلیه مدارک مربوطه به مشخصات کامل فنی تمامی تجهیزات کار شده در تصفیه 2دریافت -9 

 راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و سرویس آنها که توسط سازنده تهیه شده و فایل آنها 

اندازی، بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعمیرات، و کالیبره نمودن تجهیزات کنترلی همراه با جلد دستورالعمل راه 2دریافت -10 

 مکانیکی تجهیزات برقی و تأسیسات وهای مرتبط با تالوگهمراه کافایل مربوطه به 

 اندازی و تنظیم کلیه تجهیزات آزمایشگاه دریافت دو جلد دستورالعمل راه-11 
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 های آلی و معدنی های آزمایشگاه فیزیك و شیمی، میکروبی، بیولوژی وریزآلایندهدریافت دو جلد دستورالعمل راهبری فعالیت-12 

 دریافت اسناد مالکیت مرتبط با تصفیه خانه -13 

 افزار مانیتورینگ کار شده از سازمان پدافند غیرعامل دریافت مجوز تایید شده برای نرم-14 

دریافت مستندات مربوط به فاکتورهای کمی و کیفی آب خام و آب تصفیه شده از مشاور طرح جهت تطبیق آنها با استانداردهای -15 

 قابل قبول

تأسیسات و تجهیزات جهت تطبیق تجهیزات کار شده با مدارک بررسی بازدید تیمی کارشناسان کمیته فنی تحویل از واحدها، -16 

 های آنها و مدارک و مستندات و شرایط خصوصی پیمان و الحاقیهشده و کارهای اجرا شده با نقشه

 کمیته تحویل برایتهیه گزارشات لازم در زمینه بررسی ها و بازدیدها و نتایج به دست آمده -17 

 توسط تیم کارشناسان عضو کمیته فنی تحویلبررسی کلیه مدارک اخذ شده -18 
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های اجرایی و مدارك پیمان  : بازدید از محل ها و مكان های زیر جهت کسب اطلاعات و تطبیق با نقشه2پیوست 

 خانه:   در تصفیه

بودن ظرفیت آنها بازدید از بخش گندزدایی اولیه و نهائی و تطبیق مشخصات تجهیزات کار شده با قرارداد و کامل .1 

 و اطمینان از صحت عملکرد واحد

بازدید از بخش شیمیایی و تطبیق مشخصات تجهیزات کار شده با قرارداد و کامل بودن ظرفیت این بخش و .2 

 اطمینان از صحت عملکرد واحد

نشینی، لخته تهاختلاط سریع، پیش میکرواسترینر، هوادهی، آشغالگیری، های بازدید از تأسیسات و تجهیزات بخش.3 

 های اجراییسازی و زلال سازی و تطبیق آنها با نقشه

دقت در مصالح کار شده در بستر صافی و تطبیق مشخصات فنی مصالح نظیر ضریب یکنواختی، ضریب شکنندگی، .4 

 درصد خلوص، سایز و ارتفاع ماسه با معیارهای مورد تأیید 

 هاصافی دقت در کیفیت فنی و مواد مصرف شده در ساخت نازل.5 

 بازدید از تأسیسات و تجهیزات شست و شوی صافیها و تطبیق آنها با معیارهای قابل تأیید و  با قرارداد.6 

 ها و تطبیق آن با قراردادبازدید از تأسیسات و تجهیزات بازیافت پساب شست و شوی صافی.7 

ها در رابطه با کارآمدی رفی و معرفمواد مص بازدید از آزمایشگاه، بررسی و دقت در تجهیزات و ادوات، ابزار کار،.8 

 خانه و تطبیق آنها با لیست قراردادزمایشگاه در حد تصفیهآ

 های اجراییسازی مواد شیمیایی و تطبیق با قرارداد و نقشهبازدید از محل ذخیره.9 

 دقت در کافی و کامل بودن تجهیزات کنترل کمی و کیفی و تطبیق آنها  با قرارداد.10 

 آلات جنبی نظیر جرثقیل، دامپر، لیفت تراک و .. و تطبیق آنها با لیست قرارداد و ماشین بازدید از تجهیزات.11 

نامه، حراست و حفاظت از تأسیسات و لوازم هشدار دقت در تجهیزات و ادوات کار شده در زمینه ایمنی مطابق آیین.12 

 دهنده مربوطه و تطبیق با قرارداد



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

های حفاظ، راههای دسترسی و بازدید از کارگاه با هدف کامل بودن محوطه سازی، حصار کشی، روشنائی، نرده.13 

 ، فضای سبز و آبیاری آنآمیزیتردد بین واحدها، زیبا سازی محیط کار، رنگ 

نگهداری و بازدید از کارگاه نگهداری و تعمیرات، بررسی و دقت در کمیت و کیفیت ابزار و لوازم کار مربوط به .14 

 تعمیرات و تطبیق اقلام با لیست قرارداد

 دقت در کامل بودن نیروگاه اضطراری، توان و ظرفیت تولید آن و تجهیزات جنبی مربوطه و تطبیق با قرارداد.15 

ها و مخازن به منظور بازدید از بخش داخلی سازه کلیه واحدهای فرایندی و واحدهای جنبی فرایندی و کانال.16 

 آگاهی از چگونگی نظافت و شست و شوی نهائی و آماده بوده مجموعه برای آبگیری 

 راردادو تطبیق با قخانه ها و سرریزهای تصفیهبازدید از چگونگی و مسیر و محل دفع پساب ها، تخلیه.17 

 ها جهت اطلاع از عادی بودن شرایط بهره برداری از آنها مانور کلیه شیرها و دریچه.18 

ای خشك و بدون بار کلیه تجهیزات مکانیکی و الکتریکی به لحاظ اطمینان از عادی بودن شرایط آزمایش لحظه.19 

 بهره برداری از آنها

 دقت در کامل بودن تجهیزات بانك خازنی و تطبیق با قرارداد .20 

دریافت مدارک و مستندات مربوط به میزان مصرف انرژی در بهره برداری از تأسیسات در ازای تولید یك متر .21 

 مکعب آب تصفیه شده که توسط مشاور طرح برآورد گردیده است 

در ازای تولید یك متر مکعب آب تصفیه شده که توسط دریافت مدارک و مستندات مربوط به میزان هدر رفت آب .22 

 مشاور طرح برآورد گردیده است 

دریافت مدارک و مستندات مربوط به برآورد تعداد نیروهای عملیاتی جهت بهره برداری از پروژه که توسط مشاور .23 

 طرح برآورد گردیده است 

ت در ازای تولید یك متر مکعب آب تصفیه شده دریافت مدارک و مستدات مربوط به هزینه بهره بردای از تأسیسا.24 

 که توسط مشاور طرح برآورد گردیده است 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

های مربوط به واحدهای فرایندی و واحدهای جنبی فرایندی تا حداکثر ارتفاع و حفظ شرایط آبگیری کلیه سازه.25 

 هاچهساعت به منظور اطمینان از عدم هدر رفت آب و آزمایش آب بند بودن شیرها و دری 24برای 

به  جهت ارائه به کمیته تحویل 25الی  1تهیه گزارش کامل در مورد نتایج بدست آمده حاصل از اقدامات ردیف  .26

های دریافت ها و مدارک و مستندات و نتایج کلیه آزمایشات و دستورالعملهمراه یك سری کامل از کلیه نقشه

شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 : انجام آزمایش های لازم طبق مراحل زیر: 3پیوست 

، پروژه آماده و قابل تحویل % باقیمانده اجرای پروژه و عدم اهمیت آن در راهبری پروژه3با توجه به توجیه پذیر بودن میزان .1 

 باشد.

 نامه با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار اجرای بند بند این بخش از نظام.2 

اندازی کلیه تجهیزات و ماشین آلات که سرویس اولیه آنها ضرورت دارد، نظیر روغن و سرویس اولیه قبل از راهاجرای .3 

ها، عملگرهای بادی و کلیه وسائل گردنده و لغزنده ها، یاتاقانهای پمپها، همزنها، کمپرسورها، دمندهکاری جعبه دندهگریس

 تمامی تجهیزات

 حضور اعضای کمیته فنی  شروع بهره برداری آزمایشی با.4 

 های لازم کلیه واحدهای فرآیندیشست و شوی و گندزدایی.5 

با توجه  مناسب مواد شیمیاییو نوع تزریق  جهت تعیین میزان تستارسال نمونه آب خام به ازمایشگاه جهت انجام آزمایش جار.6 

 به گزارش مشاور طرح

 واحدهای فرایندی  همهدریافت آب و هدایت آن به واحدهای فرایندی و به کارگیری .7 

  ها با هدف اطمینان از عادی بودن شرایط مانور و آب بند بودن آنهاتك تك شیرها و دریچهو بستن باز کردن .8 

 های شیمیایی و کلرزنی اولیهبخشتآمین آب جهت .9 

 و اطمینان از صحت تزریقاندازی و بهره برداری مواد در غلظتهای لازم جهت راهسازی کلیه مخازن مواد شیمیایی و تزریق آماده.10 

پیش ته نشینی، اختلاط سریع، لخته سازی و زلال آشغالگیری، هوادهی، میکرواسترینر،  هایدر مدار بهره برداری قرار دادن واحد.11 

 هاصافی  وسازی 

ادامه کار تا پر شدن آخرین واحد و سرریز دادن آب از آخرین مرحله و کنترل مسیر خروج سر ریز بر مبنای اطلاع از حادثه ساز .12 

 نبودن آب سر ریز داده شده در مسیر خروجی تا انتها

 صفیه شدهتبرداری و کنترل خط هیدرولیکی از ابتدای ورود آب تا سرریز مخزن آب ادامه روند بهره.13 

 دقت در رقوم هیدرولیکی سطح آب در تمامی واحدها.14 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 بازدید و کنترل و بررسی کار و راندمان کلیه تجهیزات و اطمینان از عادی بودن شرایط.15 

 % ظرفیت اسمی100نیروهای عملیاتی به منظور ظرفیت بهره برداری به میزان اطمینان از آماده بودن کلیه تأسیسات و .16 

 ساز، لجن روب زلال ساز و پمپ خلاء پولساتورهای اختلاط سریع و لختهاندازی همزنراه.17 

 موردنیازتأمین دریافت آب خام  به میزان اطمینان از .18 

 اندازی و بهره برداریاولیه و نهائی جهت راه گندزداییآماده سازی بخش .19 

 6های شیمیایی مربوط به ردیف دریافت دستورالعمل آزمایشگاه جهت تزریق میزان محلول.20 

 اطلاعات نمایشگرهای مانیتورینگ اطمینان از صحت کار و.21 

 خانهآزمایشگاه تصفیه واطمینان از کالیبره بودن کلیه تجهیزات ابزاردقیق کار شده در واحدهای مختلف .22 

، بازدید و کنترل کلیه واحدهای فرایندی و واحدهای جنبی فرایندی، شست و شوی کلیه خانهادامه بهره برداری از تصفیه.23 

وری پساب شست و شوی صافیها به آ و سر ریز دادن آب حوض جمع صفیه شدهتآب  و سرریز دادن آب از مخزنو ها، صافی

 خانه تا انتهای مسیربازدید مسیر خروج پساب در خارج از تصفیهخانه و بیرون از تصفیه

 واحدباز نمودن کامل هر یك از شیرهای تخلیه هر  .24 

آوری لجن و واحد تغلیظ و آب گیری از لجن و دفع لجن آب به مسیر و محل پیش بینی تخلیه شده از بخش جمع انتقال پساب.25 

 شرایط کار واحدهای مربوطهشده در طرح و بازدید و کنترل مسیر و چگونگی 

در صورت عادی بودن کلیه شرایط بهره برداری از واحدهای فرایندی و واحدهای جنبی فرایندی بعد از پایان زمان پیش بینی .26 

. شده نسبت به اخذ نمونه از آب خام و آب خروجی کلیه واحدهای فرایندی تا مخزن آب تصفیه شده جهت آزمایشگاه اقدام شود

ها و آب خروجی از صافیخانه، آب خروجی از پیش ته نشینی، آب خروجی از زلال ساز و آب اخذ نمونه از آب ورودی به تصفیه(

 )تصفیه شده

شست و شوی کلیه صافیها و در مدار بهره برداری قرار دادن هر صافی بعد از شست و شو و دقت در شرایط کار کمی و کیفی  ..27 

 تجهیزات شست و شوی صافی

 های بازیافت اقدام شود.ها نسبت به بازیافت پساب شست و شو و شرائط کار کمی و کیفی پمپبه موازات شست و شوی صافی.28 



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

ساعت و ارائه  24تهیه گزارش کامل و نهائی از چگونگی شرائط و راندمان کار تك تك واحدها و مجموعه با ظرفیت اسمی در .29 

 و تحول یك نسخه آن به کمیته تحویل

 ساعت  24تهیه گزارش جهت میزان مصرف مواد شیمیائی در پایان زمان .30 

 ساعت و تطبیق آن با برآورد مشاور طرح 24تهیه گزارش جهت میزان مصرف برق در .31 

های لازم مربوطه به نیروگاه اضطراری و تجهیزات جنبی آن بعد از پایان زمان تعیین شده و بهره راه اندازی وانجام آزمایش.32 

واحدهای که با توجه به تولید انرژی نیروگاه اضطراری باید در مدار باشند و تهیه گزارش لازم در این مورد و ارائه یك  برداری از

 و تحول نسخه جهت کمیته تحویل

کنترل تجهیزات مربوط به کلیه تابلوهای برق، مدارات قدرت و مدارات راه انداز در تمامی واحدها و هم چنین تابلوهای روشنائی و .33 

 و تحول زارشات لازم در این مورد و ارائه یك نسخه جهت کمیته تحویلتهیه گ

 کنترل تجهیزات مربوط به بانك خازنی و تهیه گزارش.34 

 کنترل تجهیزات مربوط به پست ترانس و تهیه گزارش.35 

برآورد  ساعته برای دراز مدت و تطبیق آن با 24بررسی برآورد تعداد نیروهای عملیاتی لازم برای بهره برداری تمام ظرفیت در .36 

 مشاور طرح و تهیه گزارش

 کنترل و دقت در کار و ظرفیت تأسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی و تهیه گزارش.37 

 کنترل و دقت در شرائط کار سامانه جمع آوری، تغلیظ  آبگیری و دفع لجن و تهیه گزارش.38 

 کنترل و دقت و آزمایش تجهیزات کنترلی و هشدار دهنده.39 

و تحول کمیته تحویل بهتهیه گزارش نهائی منضم به لیست نواقص احتمالی و ارسال یك نسخه   .40

لازم به توضیح است هرکدام از واحدها که بر اساس شرایط و نوع کارکرد به زمان بیشتر و یا شرایط متفاوتی 

تواند در شرایط خاص برای راه اندازی یا بهره برداری نیاز داشته باشد، طبق صورتجلسه مورد توافق طرفین می 

 خود مورد ارزیابی قرار گیرد.



 

ل ی و ح ت ه  م ا ن م  ا ظ ل ن و ح ت ب و  ر ش ب  آ ف  ر ا ع ت م ی  ا ه ه  ن ا خ ه  ی ف ص  ت

 

 و تحول: نمونه صورتجلسه تحویل 4پیوست 

 شرکت .....................

 فرم صورتجلسه
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    شرکت ..................... 

 فرم صورتجلسه
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 فرم صورتجلسه
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